

Drænprojekt
Kort status
02-09-2021
Bjarke Petersen

Haurvig Klimalaug

Klimalaug konstellation

- Stiftelse af ”Haurvig Klimalaug”
CVR#4215 7902 pr 06-03-2021
- Stiftet af:
 - Willy Christensen
 - Søren H. Johannesen
 - Finn Sørensen

Klimalaug konstellation

- Møde afholdt 14-05-2021:
 - Willy træder ud – solgt sommerhuset.
 - Finn trækker sig ligeledes
 - Uffe træder til som formand indtil generalforsamling 16-10-2021
 - Bjarke Petersen træder til som afløser for Ove Toftebjerg.
- Herefter består Klimalaug bestyrelsen af:
 - Formand Uffe Steiner Jensen
 - Bestyrelses medlem Bjarke Scheller Petersen.
 - Bestyrelses medlem Søren Hauberg Johannesen
- Mail sendt 01-06-2021 med opdatering af tilpasning.

Projekt tilpasning

- Aqua-Dam ved Jens Kristian Nielsen har hen over foråret og sommeren haft møder med folk fra kommunen for at drøfte drænprojektets omfang.
- Oplæg pr 01-09-2021 er en tilpasning i udførsel og omfang.
 - Udførsel bliver primært i drænrør – omfang af grøfter reduceres.
 - Udfordring med fald mod Ringkøbing Fjord løses med pumpestation.
 - Projekt omfang bliver reduceret til områder med positive tilsagn.
 - Forebyggelse mod udtørring af lyngområder.
- Omkostningsfordeling åben – flere modeller i spil.
 - Projekt budget pr 03-02-2021: 1.500.000,- kr.

Konklusion fra Willy Christensen

- I løbet af forår og sommer har Willy gjort et stort arbejde i at opsøge og kontakte samtlige ejendoms ejere i området.
- Alle 70 husstande med en partsdel er blevet kontaktet via mail eller fysisk brev.
- 50 huse har meldt tilbage: 26 med tilsagn om at de støtter projektet. 24 har sendt underskrift. 24 har meldt de ikke ønsker at deltage.
- Har stadig tilgode at høre fra mindst 20 huse.

- Willy: "Hvis jeg skal bruge de informationer og tilbagemeldinger jeg har fået på telefon og min "mavefornemmelse" vil jeg forvente at når alle har meldt tilbage vil der være 30 der har givet tilsagn og 40, der ikke ønsker at deltage."

Fremdrifts plan

- Første generalforsamling med ny bestyrelse 16-10-2021
 - Konstituering efter godkendte vedtægter
- Tilpasning af projekt til behov og omfang.
 - Dialog med Ringkøbing-Skjern Kommune, Aqua-Dam og Klimalaug
- Økonomi model
 - Model for omkostningsfordeling fremlægges af kommende bestyrelse.